



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.11.2024

№ 2631

**Об изменении существенных условий муниципального контракта от 15.03.2024 № 3-2024 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания, капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения, капитальному ремонту системы электроснабжения, капитальному ремонту системы отопления подвала Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. С. И.Танеева» города Владимира, расположенного по адресу: 600015, г. Владимир, ул. Д.Левитана, д. 4**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» и обращением ООО «ПРЕСТИЖ» от 08.11.2024 № 42 **постановляю:**

1. Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта с ООО «ПРЕСТИЖ» от 15.03.2024 № 3-2024 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания, капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения, капитальному ремонту системы электроснабжения, капитальному ремонту системы отопления подвала Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. С. И.Танеева» города Владимира, расположенного по адресу: 600015, г. Владимир, ул. Д.Левитана, д. 4 (далее — Контракт):

- в части продления срока выполнения работ по Контракту до 13.12.2024;
- в части уменьшения срока приемки выполненных работ по Контракту до 5 (пять) рабочих дней;
- в части уменьшения срока оплаты выполненных работ по Контракту до 6 (шесть) рабочих дней;
- в части продления срока исполнения Контракта до 28.12.2024.

2. Управлению архитектуры и строительства администрации города

Владимира заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту с ООО «ПРЕСТИЖ» от 15.03.2024 № 3-2024 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания, капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения, капитальному ремонту системы электроснабжения, капитальному ремонту системы отопления подвала Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. С. И.Танеева» города Владимира, расположенного по адресу: 600015, г. Владимир, ул. Д.Левитана, д. 4, предусмотрев изменения существенных условий Контракта с учетом пункта 1 настоящего постановления.

3. Обнародовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Сысуева С.А.

Глава города



Д.В. Наумов